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Organisatorische Einbettung

Risiko Management

Naturgefahren
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Risiken und Chancen

3 Ebenen; insbesondere 

strategische und operative 

Ebene mit hohem 

Reifegrad

Koordinationsgruppe mit 

Vertreter aller Abteilungen 

(3x jährlich)

Integrales Risiko- und Chancenmanagement im ASTRA
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Integrales Risiko- und Chancenmanagement ASTRA 
– ganzheitlicher Ansatz
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3%
 

des Strassennetzes 

sind Nationalstrassen

40% 
 

des Strassen-

Personenverkehrs 

fahren auf 

Nationalstrassen

70% 
des schweren 

Strassengüterverkehrs 

fahren auf 

Nationalstrassen

Effizientes Nationalstrassennetz
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Meteo Situation Freitag 21.6.2024

Quellen: 

www.meteoschweiz.admin.ch

Geo7 AG, Bern  – gr.ch

Central European Summer 

Time (CEST), UTC+2.

http://www.meteoschweiz.admin.ch/
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ASTRA Ereignisbewältigung – Phasen
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Ereignisbewältigung vs. Krisenmanagement ASTRA

Operativ - Ereignisbewältigung Strategisch - Krisenmanagement
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Ereignisbewältigung – Ereignisstufe ES 3!

X

X

X

X

X
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ASTRA Bauprojektmanagement 101

Genehmigungsprozess 

für Ausbau ist 

komplexer,

zahlreiche 

Genehmigungsstellen

Genehmigungsprozess 

für Unterhalt ist einfacher, 

eigentlich FU (intern)
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Zona Ponte Buffalora – Situation Schaden 22.6.2024

22.6.2024 (+1)
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Organisation Ereignisbewältigung

Federführung von Guido Biaggio

Organisation des Projektes «möglichst schnelle 

Wiederinbetriebnahme A13» in verschiedene 

Teilprojekte (TP) und Definition der 

Verantwortlichen (nicht abschliessend):

• TP Kommunikation: Lead I+K Zentrale, 

J. Jacky

• TP Verkehr: Lead VMZ-CH, Jörg Dreier

• TP Infrastruktur (Sofortmassnahmen 

Wiederinbetriebnahme): Lead F5 

Diego Bettoni 22.6.2024 (+1)
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Projekt Verlauf
P

h
a
s
e
 1

P
h
a
s
e
 2

P
h
a
s
e
 3

Arbeit 7/7 Tage 12-14h/Tag

Arbeit 5/7 Tage 9h/Tag
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Zeitlicher Verlauf der Wiederherstellungsarbeiten

28.6.2024 (+7)

2.7.2024 (+11)

5.7.2024 (+14) Ende Phase 1
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Ende Phase 2, Wiederherstellung der Fahrbahnen

3.9.2024 (+74) 15.9.2024 (+86)
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Situation Ende Oktober 2024
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Naturgefahren können nicht verhindert werden

Brünigstrasse A8

14. Juli 2025 
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Erhaltungsplanung, Ochsenwaldkurve SoMa
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Erhaltungsplanung, Ochsenwaldkurve SoMa
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A4 Axenstrasse: Gumpisch Murgang 31. Juli 2025
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Danke für die Aufmerksamkeit

und allzeit gute Fahrt!
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282023.03.14 Praesentation Allgemeines ASTRA Deutsch
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